

滁州市发电



中共滁州市委宣传部
发电单位 滁州市文化和旅游局

于晓波
签批盖章 杨 茜

等级 特急·明电 滁宣明电〔2019〕48号 滁机发 号

关于全市“四个十”文化基础设施建设 情况的通报

各县（市、区）委宣传部、文化和旅游局，市农民文化乐园建设试点工作联席会议成员单位：

为持续推动基层公共文化资源共建共享，推动 2019 年度基层综合文化服务中心建设工作全面建成，现将今年的十大场馆、十个乡镇综合文化服务中心、十个省级农民文化乐园试点、十个市民文化乐园试点建设实施情况进行月调度通报。本月新建成市民文化乐园 1 个：明光市明光街道龙山社区；建成乡镇综合文化服务中心 2 个：全椒县大墅镇综合文化服务中心、全椒县六镇镇综合文化服务中心。天长市、来安县本月工程进展较

共 页

慢，请倒排工期加快推进。

全年时间已过半，请各县（市、区）对照目标任务、时间节点和建设标准，强化工作措施，抓好工作调度，确保按时保质完成建设任务。



附件：1.2019年6月市、县十大文化场馆工程进展情况月报表

2.2019年6月省级农民文化乐园建设试点月报

3.2019年6月市民文化乐园建设试点月报

4.2019年6月乡镇综合文化服务中心建设试点月报

中共滁州市委宣传部

滁州市文化和旅游局

2019年7月15日

送：各县（市、区）委、政府主要负责同志、分管负责同志。

附件 1:

2019 年 6 月市、县十大文化场馆工程进展情况月报表

项目	进展情况	备注
滁州市教育示范基地非遗展览馆	教育示范基地非遗展览馆现在进行设计阶段，即将进入招标工作阶段。	
南谯区文化馆	继续内部装修施工，已挂网采购办公设备及馆内数字体验区产品。	
凤阳县大剧院和文化艺术中心	室内装修及智能化完成 50 %	
全椒县博物馆	博物馆由三家设计公司进行规划设计，目前还没有确定建设方案（博物馆前期方案设计由规建局负责，建设由重点局负责，文旅局协助）。	
来安县大剧院和文化艺术中心	完成施工图设计，目前正在进行地质勘探。	
南谯区图书馆	拟挂网招标施工单位。	
天长市大剧院和文化艺术中心	生活区雨污水施工完成；桩基开始施工；办公区旗杆、大门柱子、项目部围墙格栅、工地围墙喷淋施工完成；工人生活区板房两栋搭设完成；监理单位人员已进场。	

附件 2:

2019 年 6 月省级农民文化乐园建设试点月报

项目总体概况								
已建成		正在施工		完成规划		正在规划		备注
4		6						
试点村名称	建设项目进展情况							
	广场	礼堂	讲堂	文化活 动室	图书阅 览室	文化共 享室	展览墙 (廊)	舞台
南谯区珠龙镇 珠龙行政村珠 龙中心村	已建成	施工中	施工中	施工中	施工中	施工中	施工中	已建成
天长市铜城镇 高庙行政村高 庙中心村	施工中	施工中	施工中	施工中	施工中	施工中	施工中	施工中
明光市石坝镇 苏郢行政村苏 郢中心村	施工中	施工中	施工中	已建成	已建成	已建成	施工中	施工中
来安县独山乡 曲涧行政村曲 涧中心村	已建成	已建成	已建成	已建成	已建成	已建成	施工中	施工中
全椒县大墅镇 黄集行政村黄 集中心村	已建成	已建成	已建成	已建成	已建成	已建成	施工中	施工中
凤阳县刘府镇 河塘行政村河 塘中心村	已建成	已建成	已建成	施工中	施工中	施工中	施工中	已建成
建成数 合计	8	7	7	7	7	7	4	6

附件 3:

2019 年 6 月市民文化乐园建设试点月报

项目总体概况							
已建成		正在施工		完成规划		正在规划	备注
2		8		0		0	
试点社区名称	建设项目进展情况						
	广场	电子阅览室	图书阅览室	文体娱乐室	社区文化礼堂	道德讲堂	展示墙(廊)
琅琊区扬子街道办事处高桥社区	规划中	已建成	已建成	已建成	已建成	已建成	已建成
琅琊区西门公共服务中心四牌楼社区	规划中	规划中	已建成	已建成	已建成	已建成	已建成
南谯区乌衣镇锦绣湖社区	施工中	已建成	已建成	已建成	已建成	已建成	施工中
天长市天长街道天一社区	已建成	已建成	已建成	已建成	施工中	已建成	已建成
明光市明光街道龙山社区	已建成	已建成	已建成	已建成	已建成	已建成	已建成
来安县新安镇新城社区	已建成	施工中	施工中	施工中	施工中	施工中	施工中
全椒县襄河镇太平社区	已建成	已建成	已建成	已建成	已建成	已建成	施工中
定远县定城镇双塘社区	施工中	施工中	已建成	已建成	已建成	已建成	施工中
凤阳县府城镇云霁社区	已建成	施工中	已建成	施工中	施工中	已建成	施工中
建成数合计	6	6	9	8	7	9	5

附件 4:

2019 年 6 月乡镇综合文化服务中心建设试点工作月报

试点站名称	项目建设情况	活动开展	队伍建设情况
南谯区施集镇综合文化服务中心	综合性文体广场、室外舞台、室外篮球场、科技培训室、乡镇志书编纂室、广播室、党员活动室、老年活动室、青少年活动室已建成;地域特色文化展示厅、文艺创作辅导室正在施工中。	场馆免费开放 28 天; 组织小型活动 8 次; 图书馆借阅共计 30 人次。	管理人员 1 人在编; 文化志愿者队伍 2 支, 共 20 人; 业余文艺团队 4 支, 共 50 人。
天长市万寿镇综合文化服务中心	综合性文体广场、室外篮球场、室外舞台、文艺创作辅导室、党员活动室已建成; 科技培训室、老年活动室正在施工中; 地域特色文化展示厅、广播室、青少年活动室、乡镇志书编纂室正在规划中。	场馆免费开放 26 天; 组织各类活动 2 次; 开展培训讲座 1 次, 26 人参加; 图书馆借阅共计 38 人次。	管理人员 1 人专职, 1 人在编; 文化志愿者队伍 2 支, 共 22 人; 业余文艺团队 2 支, 共 25 人。
明光市泊岗乡综合文化服务中心	完成建设任务。	场馆免费开放 11 天; 组织小型活动 3 次, 70 人参加; 图书馆借阅共计 50 人次。	管理人员 1 人专职, 5 人兼职, 1 人在编, 1 人聘用; 文化志愿者队伍 1 支, 共 10 人; 业余文艺团队 5 支, 共 38 人。
来安县大英镇综合文化服务中心	综合性文体广场、室外篮球场、室外舞台、地域党员活动室、科技培训室、青少年活动室、老年活动室、文艺创作辅导室、广播室、乡镇志书编纂室已建成; 特色文化展示厅正在施工中。	场馆免费开放 24 天; 组织小型活动 3 次; 开展培训讲座 1 次; 图书馆借阅共计 350 册。	管理人员 2 人专职, 1 人在编, 1 人聘用; 文化志愿者队伍 4 支, 共 42 人; 业余文艺团队 3 支, 共 38 人。
全椒县二郎口镇综合文化服务中心	完成建设任务。	场馆免费开放 28 天; 组织各类活动 3 次, 585 人参加; 开展培训讲座 2 次, 160 人参加; 图书馆借阅共计 270 人次。	管理人员 2 人专职, 2 人在编, 1 人聘用; 文化志愿者队伍 3 支, 共 40 人; 业余文艺团队 6 支, 共 90 人。

全椒县大墅镇综合文化服务中心	完成建设任务。	场馆免费开放24天; 组织大型活动2次; 组织小型活动2次; 开展培训讲座2次; 图书馆借阅共计256人次。	管理人员1人专职, 3人兼职, 2人在编, 2人聘用; 文化志愿者队伍3支, 共34人; 业余文艺团队4支, 共60人。
全椒县六镇镇综合文化服务中心	完成建设任务。	场馆免费开放27天; 组织大型活动1次, 105人参加; 图书馆借阅共计240人次。	管理人员4人专职, 3人在编, 1人聘用; 文化志愿者队伍1支, 共25人; 业余文艺团队3支, 共45人。
定远县仓镇镇综合文化服务中心	综合性文体广场、室外舞台、室外篮球场、科技培训室、广播室、青少年活动室、老年活动室、乡镇志书编纂室已建成; 地域特色文化展示厅、文艺创作辅导室、党员活动室正在施工中。	场馆免费开放26天; 组织大型活动1次, 400人参加; 组织小型活动1次, 45人参加; 开展培训讲座1次, 35人参加; 图书馆借阅共计150人次。	管理人员1人专职, 1人在编; 文化志愿者队伍3支, 共30人; 业余文艺团队2支, 共20人。
凤阳县武店镇综合文化服务中心	综合性文体广场、文艺创作辅导室、党员活动室、科技培训室、广播室、青少年活动室、老年活动室、乡镇志书编纂室、室外舞台、地域特色文化展示厅已建成; 室外篮球场正在规划中。	场馆免费开放24天; 组织各类活动2次; 图书馆借阅共计900人次。	管理人员2人专职, 1人在编, 1人聘用; 文化志愿者队伍4支, 共80人; 业余文艺团队1支, 共20人。
凤阳县官塘镇综合文化服务中心	综合性文体广场、室外舞台、地域特色文化展示厅、文艺创作辅导室、党员活动室、科技培训室、广播室、青少年活动室、老年活动室、乡镇志书编纂室已建成; 室外篮球场正在施工中。	场馆免费开放28天; 组织小型活动10次, 450人参加; 开展培训讲座12次; 图书馆借阅共计80人次。	管理人员2人专职, 2人在编; 文化志愿者队伍11支, 共230人; 业余文艺团队2支, 共60人。