

滁州市发电



中共滁州市委宣传部

于晓波

发电单位

滁州市文化和旅游局

签批盖章

杨 茜

等级

特急·明电

滁宣明电〔2019〕62号

滁机发

号

关于全市基层综合性文化服务中心建设 7月调度的通报

各县（市、区）委宣传部、文化和旅游局、滁州经济技术开发区、苏滁产业园：

现将7月份各地基层综合性文化服务中心建设情况通报如下：至7月底，各地共建成291个村综合文化服务中心，建成率88%，建成75个社区综合文化服务中心，建成率92%。其中建成60个美丽乡村农民文化乐园，80个贫困村综合文化服务中心，151个其他村综合文化服务，71个文明创城社区综合文化服务中心。

月任务超额完成地区有来南谯区、明光市、全椒县、凤

阳县、定远县。文明创城社区综合文化服务中心全部完成建设任务，“八个有”标准的村综合文化服务中心建成率达 94%。请各地根据时间节点，保质保量抓工程进度，确保年底完成 2019 年度基层综合性文化服务中心建设任务。



附件：1. 2019 年度村（社区）综合文化服务中心建设 7 月调度表
2. 2019 年度行政村基层综合文化服务中心建成月度进度表

中共滁州市委宣传部

滁州市文化和旅游局

2019 年 8 月 20 日

附件 1:

2019 年度村（社区）综合文化服务中心建设 7 月调度表

地区	任务数	农民文化乐园标准 (美丽乡村)			七个一标准 (贫困村)			八个有标准 (其他村)			三室二堂一场一廊 (市民文化乐园)			创建标准 (文明创城社区)		
		目标任务	完成情况	完成率	目标任务	完成情况	完成率	目标任务	完成情况	完成率	目标任务	完成情况	完成率	目标任务	完成情况	完成率
合计	409	78	60	76%	91	80	87%	159	151	94%	10	4		71	71	100%
琅琊	11							3	2	66%	3	1	80%	5	5	100%
南谯	40	7	3	43%				21	21	100%	1	在建	95%	11	11	100%
天长	51	21	12	57%				27	25	93%	1	1	100%	2	2	100%
明光	38	9	9	100%	22	17	77%	4	3	75%	1	1	100%	2	2	100%
全椒	35	8	6	75%	3	2	90%	17	17	100%	1	1	100%	6	6	100%
来安	46	6	5	83.3%	4	4	100%	33	33	100%	1	在建	60%	2	2	100%
凤阳	82	12	11	91%	34	31	91%	19	18	94%	1	在建	95%	16	16	100%
定远	99	15	14	93%	28	26	93%	32	31	96%	1	在建	70%	23	23	100%
经开区	6							3	1	33%				3	3	100%
苏滁产业园	1													1	1	100%

附件2:

2019年行政村基层综合文化服务中心建成月度进度表

镇街名称	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月		
	计划建成数	实际建成数	完成率	计划建成数	实际建成数	完成率	计划建成数	实际建成数	完成率	计划建成数	实际建成数	完成率	计划建成数	实际建成数	完成率	计划建成数	实际建成数	完成率	计划建成数	实际建成数	完成率	计划建成数	实际建成数	完成率	年度计划建成数	年度实际建成数	完成率
琅琊							2	2	100%				1												3		
南谯	4	4	100%	3	3	100%	4	9	225%	4	10	250%	4			4			4						28		
天长	25	25	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4			4			4			2			48		
明光	20	20	100%	2	2	100%	2	3	150%	2	4	200%	3			2			2			2			35		
来安	27	27	100%	2	2	100%	2	13	650%	2	2	100%	2			3			3			2			43		
全椒				9	9	100%	8	8	100%	4	8	200%	4			1			2						28		
定远	10	43	430%	10	18	180%	3	3	100%	2	6	300%	2			4			3						75		
凤阳	10	11	110%	10	29	290%	10	11	110%	4	9	225%	4			4			3						65		
经开区				1	1	100%							1			1									3		
合 计	96	130	135%	41	68	171%	35	51	145%	24	43	179%	25			23			21			6			328		

注：本报统计的是2019年计划建设的行政村综合文化服务中心建设数据，含美丽乡村农民乐园、七个一标准的贫困村综合文化文化服务中心、八个有标准的其他村综合文化服务中心