

滁州市发电

发电单位	中共滁州市委宣传部 滁州市文化和旅游局	于晓波 签批盖章郝庆孝
等级	特急·明电	滁宣明电〔2019〕94号 滁机发 号

关于全市基层综合性文化服务中心建设 10月调度的通报

各县（市、区）委宣传部、文化和旅游局、滁州经济技术开发区、苏滁产业园：

现将10月份各地基层综合性文化服务中心建设情况通报如下：至10月底，各地共建成327个村综合文化服务中心，建成率99.7%，建成80个社区综合文化服务中心，建成率98.8%。其中建成77个美丽乡村农民文化乐园，91个贫困村综合文化服务中心，159个其他村综合文化服务，71个文明创城社区综合文化服务中心。

提前完成年度建设任务的地区有：明光市、南谯区、来

共 页

安县、定远县、经开区、苏滁产业园、全椒县。七个一标准的贫困村综合文化服务中心建设任务、八个有标准的村综合文化服务中心和文明创城社区建设任务均已全部完成。美丽乡村农民文化乐园建成率达 98.7%；三室二堂一场一廊建成率达 90%。请各地根据时间节点，保质保量推进工程进度，确保年底完成 2019 年度基层综合性文化服务中心建设任务。

附件： 1. 2019 年度村（社区）综合文化服务中心建设 10 月调度表
2. 2019 年度行政村基层综合文化服务中心建成月度进度表

中共滁州市委宣传部

滁州市文化和旅游局

2019 年 11 月 25 日

附件 1:

2019 年度村（社区）综合文化服务中心建设 10 月调度表

地区	任务数	农民文化乐园标准 (美丽乡村)			七个一标准 (贫困村)			八个有标准 (其他村)			三室二堂一场一廊 (市民文化乐园)			创建标准 (文明创城社区)		
		目标任务	完成情况	完成率	目标任务	完成情况	完成率	目标任务	完成情况	完成率	目标任务	完成情况	完成率	目标任务	完成情况	完成率
合计	409	78	77	98.7%	91	91	100%	159	159	100%	10	9	90%	71	71	100%
琅琊	11							3	3	100%	3	3	100%	5	5	100%
南谯	40	7	7	100%				21	21	100%	1	1	100%	11	11	100%
天长	51	21	20	95%				27	27	100%	1	1	100%	2	2	100%
明光	38	9	9	100%	22	22	100%	4	4	100%	1	1	100%	2	2	100%
全椒	35	8	8	100%	3	3	100%	17	17	100%	1	1	100%	6	6	100%
来安	46	6	6	100%	4	4	100%	33	33	100%	1	1	100%	2	2	100%
凤阳	82	12	12	100%	34	34	100%	19	19	100%	1	在建	98%	16	16	100%
定远	99	15	15	100%	28	28	100%	32	32	100%	1	1	100%	23	23	100%
经开区	6							3	3	100%				3	3	100%
苏滁产业园	1													1	1	100%

附件2:

2019年行政村基层综合文化服务中心建成月度进度表

月份任务 单位	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月		
	计划建成数	实际建成数	完成率	计划建成数	实际建成数	完成率	计划建成数	实际建成数	完成率	计划建成数	实际建成数	完成率	计划建成数	实际建成数	完成率	计划建成数	实际建成数	完成率	计划建成数	实际建成数	完成率	计划建成数	实际建成数	完成率	年度计划建成数	年度实际建成数	完成率
琅琊							2	2	100%				1	1	100%										3	3	100%
南谯	4	4	100%	3	3	100%	4	9	225%	4	8	200%	2	2	100%	2	2	100%	0			0			28	28	100%
天长	25	25	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	3	3	100%	2	3		1			48		
明光	20	20	100%	2	2	100%	2	3	150%	2	4	200%	3	6	200%	0			0			0			35	35	100%
来安	27	27	100%	2	2	100%	2	11	650%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	0			0			43	43	100%
全椒				9	9	100%	8	8	100%	4	8	200%	1	2	200%	1	0	0	1	1	100%	0			28	28	100%
定远	10	43	430%	10	18	180%	3	3	100%	2	7	300%	2	4	200%	0			0			0			75	75	100%
凤阳	10	11	110%	10	29	290%	10	11	110%	4	9	225%	1	0		2	5	250%	0			0			65	65	100%
经开区				1	1	100%							1	2	200%	0			0			0			3	3	100%
合 计	96	130	135%	41	68	165%	35	51	145%	21	41	195%	19	22	142%	9	11		3	4	133%	1			328		

注：本表统计的是2019年计划建设的行政村综合文化服务中心建设数据，含美丽乡村农民乐园、七个“标准”的贫困村综合文化文化服务中心、八个有标准的其他村综合文化服务中心